



WARSZTATY TECHNIK WSPARCIA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

PODEJŚCIE PRAKTYCZNE
DO PROWADZENIA PROJEKTÓW

25-26 SIERPNI 2021
G2A ARENA, JASIONKA K. RZESZOWA



AGENDA WARSZTATÓW

I dzień

8:30-9:00 - Rejestracja uczestników

9:00-10:45 - I część

- » Jak być Przywódcą we własnym projekcie?
- » Jak zarządzać zespołem projektowym gdy nie wszystko można nakazać?
- » Paradygmaty sukcesu w przewodzeniu zespołom w XXI wieku.

10:45 - 11:00 - Przerwa kawowa

11:00 - 12:30 - II część

- » Macierz feedbackowa XXI wieku – jak korygować i wspierać zespół jednocześnie.
- » Coachingowe podejście do komunikacji – skalowanie, delegowanie, przeramowania.

12:30 - 13:00 – Przerwa lunchowa

13:00 - 14:30 - III część

- » Konflikty i kryzysy w projekcie – jak unikać, jak rozwiązać?
- » Nasze style reagowania w sytuacjach trudnych – skutki i konsekwencje w projekcie.
- » Asertywność - określanie i obrona naszych granic w sytuacjach konfliktowych.

14:30 - 14:45 – Przerwa kawowa

14:45 - 16:00 - IV część

- » Konflikt – reaguj sposobem a nie siłą – jak unikać konfliktów?
- » Konflikt - jak ograniczać, jak utrzymać dobre relacje mimo różnych interesów?

II dzień

8:30 - 9:00 - Rejestracja uczestników

9:00 - 10:45 - I część

- » Projekt jako zmiana – skuteczne techniki angażowania ludzi w zmianę.
- » Jak zachęcać naszych klientów wewnętrznych do zmian koniecznych, a nie chcianych?
- » Zmiana jako rzecz ciągła/stała – krzywa Levina.

10:45 - 11:00 - Przerwa kawowa

11:00 - 12:30 - II część

- » Radzenie sobie z oporem w procesie projektowych zmian - macierz ZGODA.
- » Jon Heidt – metodologia angażowanie zespołów w projekty.

12:30 - 13:00 – Przerwa lunchowa

13:00 - 14:30 - III część

- » Waterfall czy Agile – jak utrzymać zaangażowanie zespołów projektowych.
- » Praca zdalna i hybrydowa: a utrzymanie zaangażowania w projekt.
- » Jak rozumieć i osiągać efektywność i konsekwencję w dzisiejszych czasach?

14:30 - 14:45 – Przerwa kawowa

14:45 - 16:00 - IV część

- » Miedzy Alfą i Omegą – jak zaczynać i jak kończyć zadania by utrzymać efektywność?
- » Konsekwencja - techniki Gordona, czarnej skrzynki, pracy z błędem w projekcie.